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1. Introducción 
 
El proyecto GAMA está en proceso de elaboración de su segunda fase, en el momento 
cuenta con los resultados de una misión de evaluación y de una plataforma de planifi-
cación que dan el marco necesario y suficiente para su planificación. 
 
Las nuevas orientaciones para GAMA reflejan una mayor concentración en los aspec-
tos de gestión empresarial y técnico-ambiental, habiendo logrado en su primera fase 
las condiciones marco principalmente en lo legal y organizativo del sector de la minería 
artesanal toca ahora actuar de manera complementaria en estos aspectos incluyendo 
lo socioeconómico. 
 
Los actores relacionados con el proyecto se han apropiado suficientemente de los 
principios estratégicos del proyecto habiendo desarrollado la madurez suficiente para 
plantear sus demandas de manera realista y con calidad, por eso en esta segunda fa-
se el enfoque de la demanda se constituye en un enfoque empoderado en el grupo 
meta. 
 
El marco institucional ha afianzado y reconocido a la minería artesanal como un sector 
de consideración de las políticas públicas, para ello ha definido una instancia en pro-
ceso de institucionalización para atender las demandas del sector y de buscar la apli-
cación de la Ley y su reglamento. 
 
Con todas las condiciones anteriormente mencionadas se ha convocado al taller de 
planificación de la fase II, el presente documento refleja el informe del mismo. 
 
2. Objetivos y metodología 
 
El objetivo del taller está centrado en: 
 

la elaboración de la planificación de la fase II con base a los insumos 
desarrollados con la participación de los diferentes involucrados. 

 
La metodología se ha caracterizado por ser participativa y de estructuración simple 
adaptada a la heterogeneidad de los participantes,  siguiendo los siguientes pasos ló-
gicos: 
 

¥ Nivelación de información por medio de exposiciones y análisis de 
por los participantes. De estas informaciones se obtuvieron los in-
sumos claves para el proceso de planificación. 

¥ Visualización de la planificación de todo el proyecto hasta su conclu-
sión, en el marco de esta se analizó lo alcanzado en la primera fase 
y lo necesario a alcanzar en la segunda fase en términos de objetivo 
de fase y resultados. 

¥ Siguiendo el enfoque de la demanda y basados en los resultados a 
alcanzar en la segunda fase es que se formularon demandas por el 
sector de los mineros artesanales, en respuesta a  las demandas el 
grupo de instituciones en el marco del proyecto generaron ofertas. 
Finalmente después de una negociación se niveló demandas con 
ofertas que servirán para la formulación de las actividades del pro-
yecto. 

¥ Al final del taller se expuso los próximos pasos.  
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3. Participantes 
 
El enfoque a la demanda del proyecto ha orientado a convocar a participantes que re-
flejen las demandas hacia el proyecto considerando criterios de calidad y factibilidad, 
por ello se ha contado con un grupo de cerca al 50% de mineros artesanales del área 
del proyecto. De otro lado un número igual de actores que reflejan la oferta factible pa-
ra el sector en el marco del proyecto.  
 
4. Insumos 
 
4.1. De la misión de evaluación 
 
Las conclusiones del informe de evaluación han validado los objetivos y la estrategia 
de intervención del proyecto GAMA ratificando su vigencia como fue concebido en 
1999 para una duración de 5 a 6 años. Con fines de alcanzar el objetivo del proyecto y 
su finalidad es que se requiere de una segunda fase con adaptaciones centradas prin-
cipalmente al nuevo contexto marco generado por la ley y su enfoque ambiental. 
 
La evaluación ha puesto especial énfa-
sis en la en la ejecución de los diferen-
tes subproyectos, donde las calificacio-
nes en términos generales coinciden 
con la apreciación de parte del proyecto 
producto de su autoevaluación. Una 
comparación de los resultados de los 
evaluadores con la utilización de fondos 
para subproyectos confirma que la gran 
mayoría del  aporte financiero a sub-
proyectos ha producido resultados “muy 
satisfactorios” y “buenos”. 
 
Con respecto a las demás actividades 
resaltaron las gestiones realizadas para 
impulsar la promulgación de la “Ley de 
promoción y formalización de la pequeña minería y minería artesanal”, la cual conside-
ra el principal logro “invalorable” (ya que en el momento de la planificación se conside-
ró este resultado como inalcanzable en un plazo de 5-6 años) y a la vez a través de 
sus futuras consecuencias una de las bases de la sostenibilidad del proyecto. 
 
Las propuestas, como la concentración en ciertos ejes temáticos, y sobre todo con 
respecto a la profundización del enfoque de apoyo a la demanda mediante fortaleci-
miento de gestión empresarial y los aspectos técnicos ambientales de la actividad de 
los mineros artesanales –en cierta forma una “descentralización” del proyecto en las 
bases– son sumamente interesantes e innovadoras, además de complementariamente 
seguir actuando puntualmente en los aspectos socioeconómicos y organizativos.  
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4.2. De la Plataforma de planificación 
 
La plataforma de planificación, acordada entre las contrapartes MEM y COSUDE está 
sustentados como marco de planificación en los siguientes elementos: “ 
 

¥ El objetivo superior y el objetivo del proyecto se establecieron en 1999 para un 
horizonte de tiempo de 5-6 años por tanto siguen vigentes.  

¥ Las recomendaciones de la misión de evaluación externa (2002), confirmaron en 
principio la validez de los objetivos específicos a largo plazo, aconsejando a la vez 
una priorización en la implementación de actividades. 

¥ La situación actual de la minería artesanal, la cual como subsector recién está en 
condiciones de formalizarse; con las limitaciones internas de una tradición de in-
formalidad y el desconocimiento de su realidad por parte de la opinión pública. 

¥ Un eventual presupuesto similar al presupuesto de la fase 1, para una duración de 
3 años. 

 
Los principios sobre los que el proyecto debe enmarcarse reflejan la expresión volun-
tad y compromiso del partenariado en sus diferentes niveles1 basadas en las siguien-
tes visiones compartidas: 
 

¥ Enfoque general La minería artesanal a nivel mundial constituye una oportunidad 
para los estratos sociales más débiles de salir de la pobreza extrema, pero sus po-
sibles impactos ambientales constituyen a la vez una amenaza. El proyecto contri-
buye a superar este dilema en Perú. 

¥ Formalidad La formalidad es la base para el desarrollo de una minería artesanal 
sostenible. La clara voluntad de entrar a la formalidad es criterio de elegibilidad de 
grupos de mineros artesanales para poder acceder a beneficios que brinda el pro-
yecto. 

¥ Visión ambiental Las actividades deben coincidir en una clara visión ambiental diri-
gida hacía efectos positivos inmediatos o mediatos. Consideraciones de sostenibi-
lidad aconsejan vincular opciones win-win a la formalización del grupo receptor de 
asesoría.  

¥ Visión integral La solución de los problemas de la minería artesanal requiere un en-
foque integral en aspectos temáticos y balanceado en aspectos de género. 

¥ Articulación La implementación de un enfoque integral requiere la articulación entre 
actores de diferentes sectores y en diferentes niveles. Las actividades propias del 
proyecto enfatizan el desarrollo de una minería artesanal formal, empresarial y am-
bientalmente sostenible. 

¥ Concurrencia técnica y financiera Los partenariados abarcan la concurrencia técni-
ca y financiera entre el sector público y privado o entre actores del sector privado, a 
la que se suma el proyecto en los casos y en la medida que sean necesarios.  

¥ Subsidiaridad y empoderamiento El proyecto interviene principalmente a través de 
instituciones existentes. El empoderamiento de los mineros artesanales tiene como 
finalidad, que ellos puedan acceder a la oferta de servicios o información que brin-
dan las instituciones públicas o privadas existentes. 

                                                
1 El término “mineros artesanales” utilizado en este documento es genérico, comprende hom-
bres y mujeres, así como individuos o grupos formalizados o en vía de formalización. 
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¥ Descentralización El proyecto apoya formas funcionales de descentralización 
relacionadas con la minería artesanal que permitan mejorar la gobernabilidad y que 
contribuyan al empoderamiento de los mineros artesanales y, de esa manera, con-
tribuyan al desarrollo sostenible. 

¥ Carácter del proyecto El proyecto es un proyecto de asesoría, concertación entre el 
nivel micro y macro, y desarrollo y difusión de conceptos innovativos. Aspectos de 
inversión, crédito o financiamiento pueden ser cubiertos dentro de estos paráme-
tros, pero en su implementación están a cargo de otros actores competentes. 

¥ Roles de partenarios El proyecto considera los mineros artesanales dispuestos a 
participar activamente en el desarrollo sostenible del subsector como principales 
“actores de cambio”. El rol de los demás actores, y en forma temporal del proyecto 
mismo, es por lo tanto un rol de interlocutor. 

 
En términos de los objetivos se valida la priorización de la intervención del proyecto en dos 
ejes principales: “Gestión Empresarial” y “Técnico Ambiental”, sin dejar al lado intervencio-
nes en aspectos complementarios en cuanto a lo socioeconómico y organizacional.  
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Se propone el siguiente esquema como punto de partida para el taller de planificación: 
 

  
Objetivos del Proyecto  

 Objetivos de la Fase 2 

Eje Ambiental Técnico: Adaptar y difundir 
sistemas de trabajo y tecnologías limpias y 
eficientes en la minería artesanal. 

Linea Gestión Empresarial:  
Micro: Empoderar grupos de mineros artesa-
nales organizados en su capacidad de gestión 
empresarial formal. 
Meso: Fortalecer la organización gremial de la 
minería artesanal 

Eje Salud Ambiental: Mejorar las condicio-
nes de trabajo y salud de los mineros arte-
sanales y de la población involucrada 

Linea Técnico Ambiental:  
Micro: Difundir tecnologías  y sistemas de tra-
bajo eficientes, seguras, y limpias en la mine-
ría artesanal. 
Macro: Definir estándares de “buena práctica” 
para el subsector minería artesanal 

Eje Socioeconómico Organizativo: Forta-
lecer y promover a nivel micro y macro insti-
tuciones, organizaciones comunitarias y 
productivas en su capacidad de gestión am-
biental. 

Eje Legal Administrativo: Impulsar mejo-
ras en las condiciones legal administrativas 
favorables para una minería artesanal formal 
y ambientalmente sostenible. 

 

Líneas complementarias: 
Micro: Promover la participación comunitaria 
en la gestión ambiental y social de las opera-
ciones minero artesanales 
Meso: Facilitar el acceso de los mineros arte-
sanales a una oferta descentralizada de servi-
cios de asesoría de calidad e información 
Macro: crear canales de información objetiva 
sobre la realidad de la minería artesanal  

 
Esta reagrupación corresponde a la vez a la interdisciplinaridad2 re-
querida para una intervención eficiente. De tal forma se propone para 
el marco lógico de la fase la formulación de los objetivos de la fase 
según las líneas de acción, y a la vez la formulación de resultados 
que permiten el monitoreo del grado de cumplimiento de los objetivos 
en los 4 ejes (objetivos del proyecto): 

 
 
Resultados de la fase según ejes témáti-
cos 
 

  
Objetivos de la fase según líneas de acción 
 

 

                                                
2 Un ejemplo puede facilitar el entendimiento de este concepto:  

Para “mejorar las condiciones de trabajo y salud de los mineros artesanales y de la población involucrada” 
(eje salud ambiental), se requiere a) la disponibilidad y el conocimiento de “tecnologías y sistemas de trabajo eficien-
tes, seguras, y limpias” (Linea Técnico Ambiental), que corresponden a b) “buena práctica para el subsector” (Linea 
Técnico Ambiental),  y cuya aplicación sea exigida además por un control social a traves de c) “participación 
comunitaria” de las poblaciones afectadas (Linea complementaria).  

De tal forma a) es relacionado a la vez con el eje técnico-ambiental, b) es relacionado con los ejes técni-
cos y legales (ya que las buenas prácticas deben ser reconocidas como tal), y sobre todo en los aspectos ambienta-
les la c) participación comunitaria es un factor decisivo de control. 
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Una descripción de las líneas de acción implica la consideración de los siguientes as-
pectos como orientadores para la formulación de los resultados, las demandas y las 
ofertas: 
 
¥ Ámbito geográfico 

 
La región geográfica de implementación del proyecto comprende las regiones auríferas 
de los Departamentos Ica, Ayacucho, Arequipa (Sur-Medio), y Puno (Distrito Ananea). 
En la región Puno se evaluará las posibilidades logísticas y por lo tanto financieras de 
una futura ampliación hacía las zonas andino-montañosas de “ceja de selva”  de Puno, 
aledañas a los parques naturales amenazados por la actividad minera artesanal. 

 
¥ Forma de intervención - Subproyectos 

 
La ejecución del proyecto a nivel micro se basa principalmente en la ejecución de sub-
proyectos y servicios de consultoría, capitalizando las experiencias de la fase 1 y man-
teniendo a la vez una estructura delgada del proyecto. Las modalidades de la ejecu-
ción de los subproyectos serán progresivamente adecuadas hacía modalidades de 
“ejecución directa” siendo los mineros artesanales los actores directos y clientes de las 
instituciones o profesionales que brindan servicios de calidad para el subsector. Esta 
modalidad con fuerte orientación de apoyo a la demanda implica per sé una concen-
tración en medidas concretas y de impacto tangible (que los mismos mineros están 
dispuestos a co-financiar en la medida de sus posibilidades), conduciendo hacía el 
empoderamiento de los mineros artesanales.  

 
¥ Forma de intervención – Actividades propias 

 
La intervención a través de subproyectos y su seguimiento y acompañamiento de 
parte del proyecto es complementada por actividades propias que comprenden as-
pectos de articulación entre actores, sistematización y difusión de resultados con-
solidados de varios Subproyectos, y actividades complementarias a nivel macro. 
Así mismo, la intervención directa del proyecto (o muy cercana al proyecto) es la 
principal modalidad de operación en cuanto a aspectos de comunicación o retroa-
limentación de las experiencias prácticas del proyecto para decisiones del sector 
político. 

 
¥ Línea Gestión Empresarial 

 
Las actividades del eje “Gestión Empresarial” se dirigen en forma directa al sector 
privado minero artesanal. Para tal efecto es necesario, lograr una visión comparti-
da de desarrollo empresarial de la minería artesanal, la que en la práctica es la 
única opción sostenible. Partiendo de esta visión, se consolida las experiencias 
existentes y adquiridas a través de subproyectos puntuales en un esquema repli-
cable de “Plan de Negocios” para microempresarios minero-artesanales (individua-
les o grupales).  

 
Las Comisiones Coordinadoras Regionales (CCR) recién creadas3 como represen-
tación gremial del sector tienen un doble rol importante considerando el aislamiento 
geográfico de la mayoría de las comunidades: Por un lado las CCR son las porta-

                                                
3 “Comisión Coordinadora Regional de Mineros Artesanales del Sur Medio”, así como “Comi-
sión Coordinadora Departamental de Mineros Artesanales de Puno”, creadas en 2001. Ambas 
comisiones son conformadas por grupos de mineros artesanales formales y en via a la formali-
zación, y lideradas por agrupaciones de carácter empresarial. Ambas organizaciones se carac-
terizaron en el pasado por su busqueda de un diálogo constructivo a favor de la formalización 
del subsector.  
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doras de las expresiones de necesidades y preocupaciones del sector, por otro la-
do cumplen la función de comunicadores hacía las bases. A través del fortaleci-
miento de organizaciones gremiales se espera contar a mediano plazo con un 
constructivo y legítimo actor de cambios. 

 
¥ Línea Técnico Ambiental 

 
Las actividades del eje “Técnico Ambiental” apuntan hacía la capacitación y asesoría 
para la implementación masiva de técnicas y prácticas eficientes, seguras y limpias 
con impacto positivo en los mineros mismos y las comunidades mineras en general. 
Prioridad en la atención de problemas tiene la prevención de contaminación por mercu-
rio, cianuro, sólidos suspendidos así como aspectos de seguridad e higiene minera, en 
el marco de un uso racional de los recursos naturales. 

 
Paralelamente a la difusión de las propuestas viables debe realizarse su reconoci-
miento como “buena práctica generalmente aceptada”, a fin que su cumplimiento 
sea un incentivo en el marco de la formalización. En tal sentido es todavía muy ne-
cesario profundizar el nivel de conocimiento sobre la realidad de la minería artesa-
nal, sobre todo en las instancias competentes de su supervisión en diferentes 
áreas. 

 
¥ Líneas complementarias 

 
La 2da fase del proyecto, en concordancia con la política de estado que se orienta 
hacía la descentralización, constituye a la vez una oportunidad y un reto. Las Direccio-
nes Regionales de Energía y Minas (DREM)4 y otros actores públicos y privados regio-
nales y locales pueden convertirse en aliados potenciando la implementación del pro-
yecto en ambos ejes “Técnico Ambiental” y “Gestión Empresarial”. El nivel de su parti-
cipación depende sin embargo de la disponibilidad de recursos. 

 
Sobre todo en aquellos casos de mineros artesanales en vía de formalización, el 
primer paso es la organización a nivel comunitario. En el Sur-Medio y Puno, donde 
la actividad minera artesanal se realiza en la mayoría de los casos a nivel de co-
munidades mineras, las instancias de la comunidad poseen un rol importante de 
control en el comportamiento ambiental y social de la actividad, y constituyen a la 
vez los núcleos para iniciativas empresariales asociativas. 

 
La informalidad casi generalizada en la que se ha desarrollado hasta el momento la 
minería artesanal ha dejado un amplio vacío de información sobre la realidad del sec-
tor. Información objetiva e imparcial para el sector y sobre el sector son elementos cla-
ves para su desarrollo. 

 
Si bien las mujeres, por motivos tradicionales y culturales, no trabajan en las fases de 
extracción o explotación de mineral en las minas, su participación en el proceso pro-
ductivo se da principalmente en la fase de procesamiento de mineral (pallaqueo, quim-
baleteo). La participación de las mujeres en las tomas de decisión por lo tanto debe ir 
más allá del papel de “representante de las mujeres” en la mayoría de las organizacio-
nes. 

 

                                                
4 Actualmente en términos administrativos dependientes de los CTAR’s (Consejo Transitorio de 
Administración Regional), y en aspectos funcionales parte del Ministerio de Energía y Minas 
(MEM); sin embargo su posición definitiva será definida dentro del proceso de descentraliza-
ción. La reciente Ley de Minería Artesanal prevé la progresiva delegación de funciones a las 
DREMs. 
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¥ Ínter actuación con el entorno institucional nacional y global 
 

A pesar de la sostenibilidad basada en la institucionalidad de la contraparte y en los 
mecanismos de oferta y demanda para una minería artesanal empresarial, el aporte de 
un solo proyecto no estará en capacidad de solucionar todos los problemas (enfoque 
integral!), por lo cual alianzas y redes (de carácter formal o informativo) con otras insti-
tuciones motivadas del Perú y de otros países andinos son indispensables. Similar cri-
terio aplica para la inserción del proyecto en el esfuerzo concertado de la comunidad 
internacional para la solución de los problemas de la minería artesanal. “ 
 

(Fuente:  GAMA / COSUDE / MEM: Plataforma de planificación de la fase 2 del Pro-
yecto GAMA. Lima, junio del 2002.) 
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5. Matriz de Planificación del Proyecto GAMA / 5-6años 
 
En la planificación inicial del proyecto a largo plazo (5-6 años) se ha acordado el si-
guiente marco lógico del proyecto: 
  
5.1 Objetivos 
 

Resumen Narrativo Indicadores Supuestos 
Objetivo Superior 
 
Contribuir al desarrollo sostenible en  
zonas de minería artesanal en el Perú. 

 ♦ El precio del oro se mantiene y la 
situación de desempleo siguen 
haciendo de la minería artesanal 
una alternativa de subsistencia. 

Objetivo del proyecto 
 
Mejorar la situación ambiental de la 
minería artesanal en las zonas del pro-
yecto. 

♦ Reducción en % de emisiones 
negativas al agua, suelo y aire. 

♦ x—mineros5 aplican medidas am-
bientales en sus operaciones.  

♦ Se mantiene la voluntad política 
comprometida de apoyar a la MA. 

♦ El grupo meta mantiene su interés 
por la formalización y la gestión 
ambiental 

♦ Reacciones de grupos de poder 
no afectan significativamente. 

Objetivo: Eje Ambiental Técnico 
 
Se utiliza sistemas de trabajo y tecno-
logías limpias y eficientes en la minería 
artesanal. 

♦ x—sistemas probados  
♦ y—mineros  aplican los sistemas 
♦ z—oferentes de servicios para los 

sistemas probados 

♦ Se mantiene el interés por los mi-
neros. 

♦ Las inversiones son asumidas por 
los mineros con apoyo del estado. 

Objetivo: Eje Salud Ambiental. 
 
Mejorar las condiciones de trabajo y 
salud de los mineros artesanales y de 
la población involucrada. 

♦ X—reducción de potenciales en-
fermedades por emisiones. 

♦ Y—oferta de servicios de salud 
por el sistema de salud. 

♦ % de la población informada de 
los riesgos.  

♦ El sector salud del estado asume 
el tema MA. 

♦ Predisposición de coordinación se 
mantiene al nivel nacional, regio-
nal y local. 

Objetivo: Socioeconómico Organiza-
tivo. 
 
Fortalecer y promover a nivel micro y 
macro instituciones, organizaciones 
comunitarias y productivas en su capa-
cidad de gestión ambiental. 

♦ X—organizaciones e instituciones 
manejan el tema MA y medio am-
biente. 

♦ Y—organizaciones e instituciones 
realizan actividades en los temas 
ambientales. 

♦ Z—instituciones y organizaciones 
dan servicios al sector MA. 

♦ Se mantiene la voluntad de forta-
lecerse de las organizaciones e 
instituciones. 

♦ El Estado facilita apoyos al forta-
lecimiento de las organizaciones e 
instituciones. 

Objetivo: Legal Administrativo 
 
Impulsar mejoras en las condiciones 
legal administrativas favorables para 
una minería artesanal formal y ambien-
talmente sostenible. 

♦ X—propuestas de normas adap-
tadas al subsector. 

♦ Y—instancias claves conocen las 
normas y saben aplicarlas. 

♦ Z—oferentes de servicios para la 
formalización ambiental. 

♦ Se mantiene la apertura del esta-
do y el grupo meta por concertar. 

♦ Los trámites de aprobación demo-
ran lo mínimo necesario. 

 

                                                
5 Mineros es una generalización que involucra a mineros artesanos que trabajan agrupados en 
empresas, cooperativas, grupos, etc. incluyendo a individuales.  
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5.2 Resultados 
 
Las tablas a continuación muestran los resultados por 4 ejes temáticos para el proyec-
to en su totalidad con una duración estimada de 5 a 6 años, indicando con código de 
color los niveles de intervención (nivel macro y nivel micro)  
 

Resultado Indicador Supuesto 
1.1. Existen guías técnicas de manejo ambiental 
en la minería artesanal 

♦ x—guías validadas y co-
nocidas por Z--
operadores. 

♦ Se mantiene la voluntad 
del estado por aprobar 
guías específicas para MA 

1.2. Se ha mitigado la contaminación por mercurio 
liquido y gaseoso durante el proceso de beneficio 
del mineral. 

♦ X%-- en la disminución de 
contaminación por mercu-
rio. 

♦ El grupo meta desarrolla 
su voluntad de implemen-
tar. 

1.3. Se dispone y se ha puesto en conocimiento 
tecnologías mineras y metalúrgicas adecuadas a la 
minería artesanal. 

♦ X—diseños de tecnologí-
as 

♦ Y—mineros conocen las 
técnicas 

♦ Z—organizaciones ofre-
cen servicios. 

♦ Las organizaciones de 
servicios desarrollan su 
capacidad de asesoría y 
mantienen interés para 
prestar servicios. 

1.4. Se ha disminuido significativamente la concen-
tración de sólidos en suspensión  de las aguas de 
la cuenca del Carabaya provenientes de las ope-
raciones mineras de la Ananea. 
 

♦ Reducción en X%-- de la 
contaminación de las 
aguas del Carabaya. 

♦ Las organizaciones esta-
tales vinculadas a la 
cuenca coordinan y se in-
volucran en las solucio-
nes. 

1.5. Están implementadas prácticas más seguras 
de trabajo en la minería artesanal del sur medio y 
Puno. 

♦ X—prácticas de trabajo 
implementadas 

♦ El grupo meta mantiene 
su interés 

 E
je

 t
em
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1.6. Existe una conciencia ambiental en el área de 
intervención del proyecto. 

♦ X—acciones de concienti-
zación realizadas 

♦ Existe una voluntad de la 
población por participar 

 

Resultado Indicador Supuesto 
2.1. Se ha logrado mayor participación de institu-
ciones gubernamentales y no gubernamentales en 
el mejoramiento de las condiciones de trabajo y 
salud ambiental en las zonas de minería artesanal.  

♦ X— OG y Z—ONG´s 
tienen actividades plani-
ficadas y ejecutadas en 
Salud Ambiental. 

♦ El subsector Minero Arte-
sanal se mantiene como 
prioridad en la agenda del 
Estado. 

♦ Las ONG´s mantienen su 
voluntad de participar co-
mo ejecutores. 

2.2. Se ha logrado la participación del sector salud  
en el ámbito regional en acciones específicas para 
mejorar la situación de salud de los trabajadores 
(as) y medio ambiente en las zonas de minería ar-
tesanal. 

♦ X—org. del sector salud 
realiza acciones en MA. 

♦ Z—trabajadores tienen 
acceso a los servicios de 
salud 

♦ Existe una coordinación 
estrecha entre las organi-
zaciones nacionales, re-
gionales y locales. 

 
2.3. Existen iniciativas participativas de los mineros 
(as) artesanales para programas de salud ambien-
tal. 

♦ X—programas de salud 
diseñados por mineros 
(as) atienden a Y-- % de 
la población involucrada 

♦ Las organizaciones de 
mineros mantienen una 
actitud proactiva. 

2.4. Existen programas de salud de trabajadores y 
medio ambiente con el MINSA a través de iniciati-
vas de las organizaciones de Minería Artesanal. 

♦ El MINSA y X— organi-
zaciones mineras reali-
zan acciones conjuntas. 

♦ El MINSA mantiene como 
prioridad al sector de la 
MA 
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2.5. Se incrementa la conciencia sobre los riesgos 
para la salud en particular de niños y mujeres. 

♦ X%-- de la población re-
cibe información sobre 
riesgos en particular de 
mujeres y niños. 

♦ Los mineros dan apertura 
a la participación de las 
mujeres. 
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Resultado Indicador Supuesto 
3.1. Existe una mayor consciencia de la importancia 
de la gestión ambiental adecuada a la pequeña mi-
nería en la opinión pública, los productores y los 
responsables de las instituciones competentes. 
 
 
 

♦ X%-- de la opinión públi-
ca, y—productores y Z—
instituciones conocen la 
situación de la MA y 
desarrollan X--acciones 
concretas. 

♦ Se mantiene la actitud de 
coordinar acciones entre 
estos actores. 

♦ La mediana y gran mine-
ría es capaz de entender 
la MA como alternativa y 
no como amenaza. 

3.2. Se ha promovido que las autoridades y las 
instituciones competentes entiendan el desarrollo 
sostenible de las zonas mineras artesanales como 
parte de su misión institucional.  

♦ X—instituciones tienen a 
la MA y Gestión ambien-
tal como entre sus priori-
dades. 

♦ La voluntad de coordina-
ción inter sectorial se de-
sarrolla y mantiene 

3.3. Se ha aumentado en cantidad y calidad el gra-
do de organización de los mineros artesanales. 

♦ X—organizaciones tie-
nen Y—instrumentos de 
gestión en operación 

♦ La voluntad de los aso-
ciados mineros es positiva 
y se mantiene hasta ver 
resultados. 

3.4. Se ha aumentado la coordinación entre las or-
ganizaciones productivas de mineros artesanales 
con organizaciones comunitarias, autoridades loca-
les y la comunidad en trabajos por el desarrollo sos-
tenible. 

♦ X—acciones conjuntas 
han sido implementadas 
y Z—programadas a me-
diano plazo. 

♦ Interferencias políticas y 
de grupos de poder no en-
torpecen las relaciones. 

3.5. Se ha aumentado la disposición y capacidad  
de compartir experiencias entre organizaciones 
productivas y comunitarias con otras organizacio-
nes en similares condiciones  brindando asesoría y 
servicios. 

♦ X—experiencias de in-
tercambio 

♦ Z—nuevas demandas 
son apoyadas por otros 
actores fuera del proyec-
to. 

♦ Se mantiene la actitud 
abierta y colaborativa de 
los mineros. 
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3.6. La participación de las mujeres es mayor en su 
aporte a los espacios de concertación y producción.  

♦ X—mujeres se han in-
corporado en los espa-
cios de concertación. 

♦ Los mineros mantienen su 
apertura a la participación 
de las mujeres. 

 

Resultado Indicador Supuesto 
4.1. Se reconoce la importancia social y económica 
de la Minería Artesanal y su potencialidad para con-
tribuir al desarrollo del país. 
 
 
 

♦ El tema MA está en la 
agenda de los poderes 
del Estado 

♦ X—autoridades se han 
pronunciado positiva-
mente. 

♦ Se mantiene la voluntad 
política del estado. 

4.2. Existen propuestas de normas legales y políti-
cas en procesos participativos y de concertación  
que favorecen la formalización de la minería arte-
sanal informal. 

♦ X—propuestas de forma-
lización se han discutido 
y cuentan con la volun-
tad de aprobarlas. 

♦ Se mantiene la voluntad 
política del estado. 

4.3. Existen propuestas para adecuar las normas de 
prevención y control ambiental a las particularida-
des de la minería artesanal. 
 
 

♦ X—propuestas de pre-
vención y control am-
biental se han discutido y 
cuentan con la voluntad 
de aprobarlas. 

♦ Se mantiene la voluntad 
política del estado. 

4.4. Se ha fortalecido la capacidad de administra-
ción minera ambiental para atender las demandas 
del desarrollo de la minería artesanal. 
 

♦ X—funcionarios de Y-- 
reparticiones de la admi-
nistración han sido capa-
citados 

♦ Se dan las condiciones a 
los funcionarios para que 
acceda a la capacitación 

4.5. Existen avances en la formalización de las acti-
vidades de los mineros artesanales de las zonas de 
ICA, AYACUCHO, AREQUIPA Y PUNO. 

♦ X—mineros se han for-
malizado 

♦ Se aprueban las normas 
de formalización. 
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4.6. Existen avances en el cumplimiento de normas 
ambientales por los mineros artesanales de las zo-
nas de ICA, AYACUCHO, AREQUIPA Y PUNO. 

♦ X—mineros cumplen 
normas ambientales. 

♦ Se aprueban las normas 
ambientales. 

Leyenda: 
 Eje temático 
Nivel macro tecn.-amb  salud-amb.  socio-econ.-org.  legal-admin 
Nivel micro tecn.-amb  salud-amb.  socio-econ.-org.  legal-admin 
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6. Matriz de Planificación del Fase II 
 

Resumen Narrativo de objetivos Indicadores Objetivamente Verifica-
bles Supuestos 

OBJETIVO SUPERIOR 
Se ha contribuido al desarrollo soste-
nible en las zonas de minería artesanal 
en el Perú 

Por elaborar en plan de fase 
Por elaborar 

en plan de fa-
se 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
La situación ambiental 
de la minería artesanal en las 
zonas del Proyecto está mejorada. 

Por elaborar en plan de fase 
Por elaborar 

en plan de fa-
se 

OBJETIVO DE LA FASE II 
Experiencias técnico-ambientales y 
empresariales se han implementado y 
optimizado mejorando la situación e 
imagen de la minería artesanal en las 
zonas del Proyecto 

Por elaborar en plan de fase 
Por elaborar 

en plan de fa-
se 

RESULTADOS 
Gestión Empresarial: 
R1. Se ha empoderado a grupos de 
mineros artesanales organizados en 
su capacidad de gestión empresarial 

Por elaborar en plan de fase 
Por elaborar 

en plan de fa-
se 

R 2.  La organización gremial empre-
sarial de la minería artesanal está for-
talecida. 

  

R3. Los mineros artesanales acceden   
a una oferta descentralizada de servi-
cios de asesoría de calidad e informa-
ción (empresarial-técnico/ambiental) 

  

Técnico-Ambiental: 
R4.  Se ha difundido tecnologías apro-
piadas, sistemas de trabajo eficientes, 
seguros y limpios basados en estánda-
res de buena práctica para la minería 
artesanal. 
 
 

Qué? Metas para las buenas prácticas 
Cantidad/Calidad? Cantidad X  
Tiempo? a 1 año 
Lugar? Ambito nacional 
 
Qué? Buenas prácticas se han adopta-
do  
Cantidad/Calidad? a nivel cualitativo y  
Progresivo  
Tiempo? durante fase 
Lugar? Región Proyecto 
 
Qué? Mejoras tecnológicas se han lo-
grado  
Cantidad/Calidad? a nivel cualitativo y 
Cuantitativo  
Tiempo? hasta el Final fase 
Lugar? Región Proyecto 
 
Qué? Efecto multiplicador 
Lugar? Nivel nacional e internacional 
 

 

Complementarios en Socioeconó-
mico – Organizativo: 
R5. Se ha fortalecido la participación y 
organización comunitaria en la gestión 
social y ambiental de las poblaciones 
minero artesanales (entorno)    

Qué? Índice de conflictos evitados y ge-
nerados 
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7. Demandas y ofertas como base del portafolio de actividades de la fase II 
 
Como parte central en aspectos conceptuales y metodológicos del taller de planifica-
ción se ha considerado la definición del portafolio de actividades del proyecto en forma 
de una “mesa de negociación” entre demanda y oferta. La “demanda” ha sido repre-
sentada por el sector minero artesanal (50% de los participantes), y los participantes 
institucionales (contrapartes y otras instituciones; 50% de los participantes) represen-
taron la oferta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(FH) 
 
 
 
El concepto de “planificación bajo enfoque a la demanda”, desarrollado y aplicado para 
la planificación de la fase, consistió en la “calibración” las diferentes posibles deman-
das por el “tamíz de la oferta”. Como “oferta se entendió para este efecto no la oferta 
institucional o personal de cada participante, sino aquella, que el proyecto debe repre-
sentar. De tal forma, en el grupo de la oferta se evaluó si la demanda es pertinente 
dentro de los objetivos del proyecto y factible de ser satisfecha por el mismo. 
 
En tal sentido, las demandas calificados positivamente contribuyen en forma inmediata 
al logro del objetivo; demandas respondidas con restricciones (“talvez”) son en forma 
balanceada necesarias dentro de la interdisciplinariedad requerida “donde no existe un 
camino directo”. Demandas calificados con “no” no conducen al objetivo del proyecto o 
no son factibles de cumplir. 
 
A continuación se recopila las demandas y ofertas expresadas en el taller de planifica-
ción. Su interpretación y formulación final como portafolio de actividades del proyecto 
en la fase 2 – con eventuales reajustes de acuerdo a la disponibilidad de recursos de-
be realizarse al momento de la formulación del “Plan de Fase” del proyecto, en coordi-
nación entre las contrapartes. 
 
 
Las demandas de los mineros en marco de los resultados del proyecto para la fase II 
son los siguientes: 
 

 
Proyecto 

 

Obje-
tivo 

Demanda Oferta 

Actividades 

si 

talvez
 

no 

no 

no 

o
b

st
ác

u
lo

s 
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GESTION EMPRESARIAL 

“Enseñenos a prescar no nos den pescado” 
TECNICO-AMBIENTAL 

Demandas Ofertas Demandas Ofertas 
1) Servicio de apoyo a la 
conformación y 
formalización de 
empresas de minería 
artesanal 

1) Capacitación de mi-
neros artesanales como 
técnicos ambientales de 
acuerdo a cada zona 

Si, en coordinación 
con institutos y 
universidades 
(de la zona). 

2) Capacitación en ges-
tión de empresas mine-
ras artesanales. 

 
En principio si, pero 2) 
es incluido en 1) 

 

2) Experiencia piloto de 
recuperación de mercu-
rio en quimbaletes 

Uso alternativo de 
mercurio en pre-
concentrados 

3) Implementar sistemas 
de costos de produc-
ción-ambientales-
administrativas. 

Si, pero … emfasis en 
capacitación 

 3) Acceder a informa 
ciones y experiencias 
técnico-ambientales del 
Perú y otros paises 

Si 

4) Estudios geológicos 
de reserva de mineral 

Canalización a otras 
instituciones compe-
tentes 

 4) Implementar medidas 
técnico/ambientales pa-
ra solucionar los pro-
blemas del mercurio 

Si 

5) Acceso en conjunto a 
insumos, herramientas y 
maquinaria (almacén u 
otro??) 

No en forma directa, 
pero capacitación 
comprendida en 2) 
considerando tambien 
el mercadeo 

 5) Concientización y 
monitoreo de los efectos 
negativos del mercurio 

Concientizacion; 
Monitoreo en coope-
ración y alianza con 
otras entidades 

6) Bajar costos de ges-
tión y servicios de apoyo 
a la minería artesanal 
(descentralización) 

Acercamiento Proyec-
to-DREM 
Capacitación local. 

 
 
* 

6) Plantas de tratamien-
to metalúrgico con ad-
ministración empresarial 
del minero artesanal 

Si, pero diseño y/o 
capacitación de ma-
nejo; (no financia-
miento de construc-
ción) 

7) Gestión de modifica-
ciones legales en: am-
bientales, contratos de 
explotación entre mine-
ros, explosivos… 

En aspectos de capa-
citación, difusión y en-
tendimiento de nor-
mas. 

 7) Capacitar en informar 
a autoridades locales en 
los aspectos minero / 
ambientales 

Involucrarlos en la 
capacitación sobre los 
aspectos minero / ar-
tesanales 

8) Fortalecer la organi-
zación gremial-
empresarial para benefi-
ciar a la mayoría de los 
mineros artesanales. 

Si, (se sobreentiende 
de los resultados) 

 8) Servicios técnicos 
minero/ambientales en 
la explotación 

 

9) Servicio de asistencia 
técnica y legal descen-
tralizada. 

Con participación 
progresiva (sostenibi-
lidad!) 

 9) Identificar zonas 
apropiadas para mine-
ros artesanales. Y orien-
tar a los potenciales de 
los MA. 

 
 
En análisis 

10) Capacitación y desa-
rrollo de liderazgo. 

Respuesta implícita 
en 2) 

   

 
* Opciones por evaluar: Descentralización de Gama  y/o  aprovechar las estructuras descentralizadas del  
MEM. 
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COMPLEMENTARIOS: SOCIO ECONOMICO Y 
ORGANIZATIVO 

 
 

Demandas 
 

 
Ofertas 

1) Sistema de comunicación 
que informe sobre la realidad 
y los problemas de la minería 
artesanal. 

 
Si 

2) Formalizar las poblaciones 
como centros poblados meno-
res. 

No es competencia del Pro-
yecto. 
 

3) Incentivar la organización y 
formalización de los mineros 
artesanales. 

Si 

4) Disponer de información 
legal-técnica y ambiental en 
las comunidades de mineros 
artesanales. 

Si: 
Folletos, manuales, guías. 

5) Capacitación de dirigentes 
de organizaciones regionales 
y nacionales 

Si 

6) Apoyo en la elaboración y 
gestión de proyectos com-
plementarios 

Servir de puente  con otras or-
ganizaciones.  Información-
comunicación 

7) Concientización sobre los 
peligros de la contaminación 
en la población. 

Si. Líderes multiplicadores 
hacia la población. 

8) Apoyo proyectos de gene-
ración de ingresos alternati-
vos de mujeres. 

Sí. Sujeto a disponibilidad de 
presupuesto. 
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8. Próximos pasos y cronograma: Planificación  GAMA / Fase 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taller de 
Planificación 

12.7.02 

Visto bueno para 
planificación 
Fase 2 
5.6.02 

Informe 
Final 

Evaluación 
13.5.01 

Aprobación 
Solicitud de 
Crédito en 

Berna 
 

Set. 2002 

Enviar  Solicitud 
de Crédito Final 

a Berna 
2.9.02 

Evaluación 
Elaboración 
“Plataforma

Taller  de  
Planificación 

Elaboración  
Plan de Fase 2 

Elaboración 
Solicitud 
Crédito 

Inicio 
Fase 2 
1.1.03 

Propuesta 
borrador 

“Plataforma” 
14.6.02 

Elaboración 
“Plataforma

” 

Lineamientos 
“plataforma” 
5.6.02 

Comentarios  
al borrador 
“plataforma” 
21.6.02 

Propuesta 
final 

“Plataforma” 
28.6.02 

“Plataforma” 
aprobada 
5.7.02 

Propuesta 
Plan de 

Fase (POF) 
2.8.02 

Reunión Comité 
Directivo 
22.8.02 

POF 
final 

23.8.02 

Plan de fase 
aprobado 
22.8.02 

Solicitud 
de Crédito 

30.8.02 

mayo junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre 

Proceso de consultas 
entre actores 

Decisiones 

Actividades 

Productos 

Informe 
Taller 
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ANEXOS 
 
A. Lista de participantes 
 
 
 
“Demanda” (MINEROS) 
 

 
“Oferta” (Proyecto e Instituciones vinculados) 

 
SUR MEDIO 
Manuel Reinoso 
Ubaldo Huamaní 
Pedro Huayhua 
Víctor Flores 
Melita Ochoa 
Raúl Chávez 
 
PUNO 
Francisco Ccama 
Fredy Mamani 
Santiago Yana 
Gerardo Chávez 
Robert Valdivia 
Nicéforo Quispe 
 

 
CONTRAPARTES 
Guillermo Medina MEM (Gama) 
José Antonio Matos MEM 
José Vidalón  MEM 
Ernesto Guitierrez MEM 
Cesarían Quintana COSUDE 
Victoria Nuñez COSUDE (Gama) 
Félix Hruschka COSUDE (Gama) 
 
INSTITUCIONES 
César Salazar  INACC 
Carlos Pérez  INGEMMET  
Edwin Loaiza  INGEMMET 
 
César Mosquera OIT 
 

 
MODERADOR 
 

 
Gastón Méndez 
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B. Programa 
 
 

Viernes, 12 de julio de 2002 

 
 
Mañana 
 
8:30 Apertura  
 Presentación de participantes 
 Explicación de los objetivos y la metodología 
 Situación actual del Proyecto: Introducción y Antecedentes  
 Premisas para la planificación del proyecto (“Plataforma”) 

 
9:15 Trabajo en plenaria:  

Objetivo de la fase y resultados alcanzables en 3 años 
 

11:00 Refrigerio 
 
11:30 

 
Continuación 
Objetivo de la fase y resultados alcanzables en 3 años  
 

 
13:00 Almuerzo 

 
Tarde 
 
 
14:30 

 
Trabajo en grupos: 
Concertación de demanda (del sector minero artesanal) y oferta (del proyecto) 
para la creación de un portafolio da actividades. 
Indicadores 
  Refrigerio 

17:30 Trabajo en plenario 
Concertación de demanda (del sector minero artesanal) y oferta (del proyecto) 
para la creación de un portafolio da actividades. 
 

 
18:15 

 
Próximos pasos 
 

18:30 Clausura del Taller 
 

 
18:45 Vino de honor 

 
 
 
 


